

ANEXO I: CRONOGRAMA DA GERMINAÇÃO/INCUBAÇÃO

ATIVIDADE	DATA PREVISTA*
Inscrição online Realização das inscrições online através do formulário eletrônico disponível no site do Pólen e nas Redes Sociais	05/05/2022 a 15/06/2022
Triagem de projetos e divulgação dos projetos selecionados Análise dos projetos com base nos critérios estabelecidos no edital do programa	18/06/2022 a 20/06/2022
Divulgação do resultado Oficial	21/06/2022
Confirmação da participação no programa por parte dos candidatos selecionados Análise de todas as informações apresentadas na inscrição	24/06/2022 a 26/06/2022
Início das Mentorias dos Programas de Incubação/Germinação/Incubação Abertura das mentorias	27/06/2022
Período de Realização das Mentorias:	27/06/2022 a 06/09/2022
Checkpoint 1 - Validação de Indicadores e entregas das equipes	18/07/2022
Checkpoint 2 - Validação de Indicadores e entregas das equipes	08/08/2022
Checkpoint 3 - Validação de Indicadores e entregas das equipes	29/08/2022
Pré Demo Day – Banca Interna	06/09/2022
Divulgação dos Finalistas	10/09/2022
Demoday – Encerramento do Programa de Germinação/Incubação do Favela Inova Niterói	19/09/2022

*Datas sujeitas a alterações sem aviso prévio.