

**ANEXO I: CRONOGRAMA DA GERMINAÇÃO/INCUBAÇÃO**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>DATA PREVISTA*</b>
<b>Inscrição online</b> Realização das inscrições online através do formulário eletrônico disponível no site do Pólen e nas Redes Sociais	28/04/2022 a 17/06/2022
<b>Triagem de projetos e divulgação dos projetos selecionados</b> Análise dos projetos com base nos critérios estabelecidos no edital do programa	20/06/2022 a 23/06/2022
<b>Divulgação do resultado Oficial</b>	24/06/2022
<b>Confirmação da participação no programa por parte dos candidatos selecionados</b> Análise de todas as informações apresentadas na inscrição	27/06/2022 a 29/06/2022
<b>Início das Mentorias dos Programas de Incubação/Germinação/Incubação</b> Abertura das mentorias	30/06/2022
Período de Realização das Mentorias:	30/06/2022 a 08/09/2022
Checkpoint 1 - Validação de Indicadores e entregas das equipes	20/07/2022
Checkpoint 2 - Validação de Indicadores e entregas das equipes	10/08/2022
Checkpoint 3 - Validação de Indicadores e entregas das equipes	31/08/2022
<b>Pré Demo Day – Banca Interna</b>	08/09/2022
Divulgação dos Finalistas	12/09/2022
<b>Demoday – Encerramento do Programa de Germinação/Incubação do Favela Inova Rio</b>	21/09/2022

\*Datas sujeitas a alterações sem aviso prévio.